

[00:00] 发言人 1: 呃，产品那个地图首先也是。把那个功能上。嗯，然后今天也把后续要做的事明确了，就是产品的。然后项目上是网办，昨天他们有个巡议会，然后遇到了，之前就遇到过，他遇到了一家这个东西，然后昨天跟公共行那边聊了聊，看能不能解决。嗯，其他就是昨天是把六月份的预算提了，然后这个过程给给一龙讲了，然后后续嗯，这部分工作我也录音了，看他能不能直接交给交给他们去做。

[00:35] 发言人 1: 我今天来了，核心还是那个产品，然后昨天定了。任务是今天在评审评审那个具体的操作端的产品都有哪些端然后做这些端的认证工作是需要那个那个认证工作是需要。竞品分析的然后空间上通过的跑一些竞品的资料然后把这些。大的架构定好，然后再把一些板块细节、业务流程再再抠一抠。今天在群里讨论，然后另外赵野今天去永大了，然后我就。

[01:13] 发言人 2: 哎我看他在这呀。

[01:14] 发言人 1: 你们沟通了是吧？对对对，他应该报备需要时间，啊，可能他可能下午去。对，然后他核心给用户讲陌生人识别跟排菜的，这个应该到也没没啥问题。嗯，对，然后市场部的截图系统需要经销截图，这个今天有时间，我给你截截出来。

[01:39] 发言人 3: 嗯，我觉得的话，应该是应该是今天有两个工作，就是那个。二十六的单柜。他们。那现在上次应该在前天吧，前天就是。嗯，对。那这个文档应该应该没意义。

[02:03] 发言人 3: 第二个呢，就是昨天昨天的，我这个做的那个。实现我们的测试。

[02:12] 发言人 4: 那。嗯。就是部分。嗯，我昨天的话，第一个是那个一体一训店调研，然后。嗯，然后再一个的话，就是嗯，上次做的那个身份记录上传的那个。模块，然后呃代办的优化项，然后那个交互的一些优化了一下。嗯，然后第三个的话是那个取单记录的那个准确性跟稳定性，然后跟 AI 交互呃交流沟通，然后嗯提了几个点，嗯。然后再一个的话就是摄像头那个曝光，嗯，然后还有一个是在那个清洁电脑上搞出那个安卓开发的那个。整个流程然后也在那个。程序的运行的连接上。

[03:02] 发言人 4: 嗯，然后今天的话，一个是那个一体机硬件继续跟那个昨天那个进度完全跟进。昨天的话主要是让北方餐饮那边提出一下需求，然后他们今天给会给出解决方案。然后创建优化这块的话继续就是呃我看再往前推进然后。呃，完事了吧？

[03:28] 发言人 2: 他他那个国庆项目要用到一体机，所以在尽快。目前看的话应该就是还是相关的，今天今天第一。

[03:42] 发言人 5: 关于这个是国内项目梳理 100 需求同步的中心，然后参加的部门会议。然后第二个是钓鱼板的那个。现在的是第三个是。我把昨天在你那个项目部门看到需求，然后就是赵姐，然后赵姐跟客户确认了，然后把这个弄出来，然后显示他那个营销。

[04:06] 发言人 2: 我刚才。然后看。谁谁干谁干。

[04:13] 发言人 5: 我我只能听。很快。就有一个项目就能快到。

[04:23] 发言人 2: 嗯，加不起来。统一分享。

[04:30] 发言人 5: 然后昨天我还呃看了一下挽留申请，他们那个提示说是要重新。他撤回之前的申请，因为跟若干个。嗯，相似的程度很高。建议是撤回，然后重新改名，重新嗯提交，没有重复过的全部跟代码以及文档，文档也要重新做，包括你的页面截图都要更新，然后去完展示完。所以这个嗯。

[05:02] 发言人 6: 百分之七。那四个都要重新提交吗？四个还是重新提交？

[05:11] 发言人 2: 所以可能我可能要去看一下。这是个大事今天我们的采访啊叫叫那个叫。

[05:20] 发言人 5: 一起。嗯。

[05:24] 发言人 7: 我这主要是那个然后第一个就是和涛哥确定那个方案然后第二个就是开发然后现在开发。

[05:34] 发言人 1: 呃。

[05:34] 发言人 7: 完成的是把那个前端页面呢开发完成了然后接口呢后台是改那页面生成几个接口然后没完成的就是 PC 端那几个接口的联调和。

[05:47] 发言人 4: 然后今天先把。

[05:49] 发言人 7: 那个 P P T 端链条测试完, 然后把那个代码给给到我。看, 然后再再去做那个。你用那你也多吃饭。

[06:08] 发言人 6: 然后还有昨天就是金西锐现场, 他还有一些问题, 就是在周内可能发了。啊, 同时也提交了两个需求的文献。还有这个取餐柜的是不是还没有那个状态还没有转过来啊那这边能不能弄完。那既然在现场就赶紧交付了, 然后那个操作手册和视频是不是也也生成不了?

[06:35] 发言人 3: 说实话我我昨天我前天发的群里那个。

[06:40] 发言人 6: 那个。哦, 我都看一下。然后就是为, 然后在这个国庆项目, 国庆项目昨天也是沟通了好几轮需求上的一些事。就是你在网上也在也在做。服务器的问题。还是。然后就是两个项。上的呃再一个就是产品上的和王硕我们一起来评审那个需求啊再这个 SOP 做一下裁剪阶段动作的先裁剪然后今天呢就是呃我计划把几个紧急的吧项目需求提交到 excel 上如果有时间统一做下评审。我还是那边的。然后再一个是数据版 F O P 然后。

[07:26] 发言人 8: 直接把它对单。

[07:33] 发言人 8: 可能。那个临时手续。这个样式, 再我的话就是根据是当前的这些问题。就找的人跟我进来, 他们都不在现场。今天就开始调试。但是刚才说那个呃电视盒子它不支持视频的需要。好的。所以说这个即使不干扰但是。

[07:57] 发言人 6: 短的。昨天那个给他看了吗?

[08:01] 发言人 8: 呃, 他呀, 他现在。

[08:02] 发言人 6: 应该呃, 他想把外卖一下, 对, 就是。

[08:07] 发言人 8: 就我昨天还创建了安卓的开发环境, 都已经搞定了。我这边的话就是根据刚才的安装问题, 我。嗯, 张经理啊, 尽量调整。这样的话就是。

[08:19] 发言人 2: 再提交到。那个刚才说的什么那个视频的那个那个事儿。现在还没有人吧? 接大屏了是吧? 对, 还没解决。对。

[08:35] 发言人 5: 行。

[08:35] 发言人 2: 那个今天就跟金阳沟通。

[08:38] 发言人 8: 对他那边是说那个应该是大概就是视频盒子。我的电商业子都不支持。

[08:45] 发言人 2: 我知道这个事, 你。帮我听到的都好几周了。那可能。你跟金阳沟通一下在网上都。

[08:58] 发言人 8: 找找对对就是我还建议你以后买。

[09:03] 发言人 2: 我们能不能再来把虫也买一点? 那那今天就就定一个定一个, 你跟你跟厂家沟通吧。呃, 那个厂家谁找的那个厂家没有。

[09:15] 发言人 6: 他他们家的用不了。

[09:17] 发言人 2: 是大家所有的对。

[09:19] 发言人 6: 然后两个厂家都沟通过了, 然后张顺还找了第三家, 预算张顺, 花了大概 1000 万 5 以上吧。

[09:27] 发言人 2: 像我你你联系一下, 因为他不懂技术, 你看看视频流啊那些东西。

[09:33] 发言人 6: 在这找了一家, 前两天。

[09:37] 发言人 2: 哦, 今天今天就拍。

[09:38] 发言人 6: 要有问题就随时找我, 对, 看一下是盒子解决还是那个呃, 触摸屏的浏览器技术解决, 这是两个方案。而且也是其中一个嘛。

[09:53] 发言人 2: 啊。嗯。应该。是那个今天开周会是吧?

[10:06] 发言人 3: 然后才能体验那个。全年就都不爱上, 你知道吗?

[10:16] 发言人 2: 行。其他的等那个周会上再再沟通。

[10:23] 发言人 1: 好吧。