
汇报口径：本周硬件专项不是讲设备数量，而是讲硬件产品能力从“能跑主流程”走向“现场能处理、离线可追溯、人员同步可观测”。

管理结论 本周判断 对硬件周报的讲法

能力主线 成熟度判断 下一门槛 证据强度图
现场处理分支 Build 1 现场处理分支 1

跨机型逃单迁移 Standardize 1 跨机型逃单迁移 1

统一支付接入 Build 待支付宝硬件联调 1 统一支付接入 1

Standardize 手动入口待补 2 2

人员同步可观测 Standardize 真机端到端待验 2 人员同步可观测 2

锁卡异常追溯 Risk/Build 字段与异常账务待冻结 0 锁卡异常追溯 0

Build 待后端字段和真机确认 2 2
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结论1 硬件工作本周从“单点功能补
丁”转为“设备端流程、支付
、离线、人员同步”四条基础
能力补齐。

价值：减少每个机型、每个项目重新救火
；当前仍以方案和代码级证据为主，未形
成全量真机验收。

结论2 保盘/消费机/称重设备的核
心风险不在单个按钮，而在离
线与人员同步底层契约。

风险：卡脸割裂、锁卡状态不下发、异常
订单丢弃会影响账务追溯和现场纠纷处理
。

结论3 下周汇报硬件时建议只讲三句
话：现场能处理、离线可追溯
、人员同步可观测。

动作：先画架构图和业务流程图，再按机
型做接口/真机/异常回归矩阵。

B-V-S-S阶段 证据强度(0-2)
L1->L2 条件建设 待流程图/页面/接口

L1->L2 候选 待450/460回归

L1->L2 候选

离线订单补传/手动同步 L2条件部分具备 离线订单补
传/手动同步

L2条件部分具备

L0->L1 待方案

推荐/累计取用量 L1代码级完成 推荐/累计取用
量
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上会主句：这周硬件不是讲设备数量，而是讲硬件能力从“能跑主流程”走向“现场能处理、离线可追溯、人员同步可观测”。

时间 讲述重点 可直接表达
0:00-0:30 总判断

0:30-1:05 现场能处理

1:05-1:35 跨机型复用

1:35-2:05 离线可追溯

2:05-2:35 人员同步可观测

2:35-3:00

二、讲的时候要守住的边界
边界类型 不要这样讲 建议这样讲

来源边界 不要说“表格里这些工作都已核对”。

完成边界 不要把会议待办说成已上线。 按“已完成代码级验证、待真机验证、待开发、待联调”分层讲。

保盘系统硬件专项周报汇报提纲（2026-W36）

一、3分钟讲法

本周硬件专项的核心，不是新增了多少设备，而是把现场异常、离线交易、人员同步这
三类最影响交付口碑的问题收束出来。

保盘机主流程已能跑，但现场最容易卡在异常取餐克重、退款和分支处理；这些动作不
能依赖P端后台，必须让餐厅人员在设备端处理。

410上已经验证过单双称逃单能力，450/460要做能力迁移，目标是把单项目功
能变成硬件型号共性能力。

消费机离线订单自动补传已有180秒固定轮询基础，但现场还需要手动同步入口和异
常订单列表，避免账务问题不可见。

一卡通人员同步已经从一次性大包改成分页、字段校验、分段耗时日志和可选本地保存
；下一步要补锁卡状态离线同步和异常消费追溯。

支付/称重/算法 支付宝碰一碰、称重取用量展示和菜品识别算法都属于硬件能力补齐，但本周口径要分
清：支付要联调，称重已接字段，算法自研还只是方向。

说“两份会议PDF和项目变更记录已整理，微信表格本次命令行未回读”。



战略边界 不要只讲客户要求新增功能。 讲这些功能如何减少现场处理成本、对账风险和跨项目重复开发。

三、下周硬件闭环抓手
优先级 闭环事项 本周状态

P0

消费机离线订单手动同步与异常订单列表 自动补传已有代码级证据；手动入口未闭环

P0

锁卡状态离线同步 会议已识别风险；方案待定

P1

保盘机异常取餐处理分支 会议确认现场需要设备端处理

P1

P2

支付宝碰一碰联调 后端统一支付接口思路明确，端到端待联调

450/460逃单能力迁移 410能力已验证，450/460待迁移



上会主句：这周硬件不是讲设备数量，而是讲硬件能力从“能跑主流程”走向“现场能处理、离线可追溯、人员同步可观测”。

证据 状态边界
周报上先讲能力主线，再讲风险和下周动作

补设备端异常处理入口、权限和操作闭环

按型号列复用清单和测试矩阵

自动轮询有代码证据；手动同步待补 做手动同步、回读结果、异常订单可查询

代码级通过；真机端到端未完全闭环 拿真机日志、业务服务器回执、锁卡离线用例

支付待联调；算法无排期

二、讲的时候要守住的边界
原因 需要补的证据 证据等级

人工导出表格或授权登录后再合并。

避免周报变成交付承诺。 真机截图、日志、接口回执、验收记录。 B->A

保盘系统硬件专项周报汇报提纲（2026-W36）

一、3分钟讲法
下一步/要支持

两份会议PDF；Android变更记录 会议资料为B级证据；不是正式验收

会议纪要/原文均提到保盘机异常分支 待开发/待验收

会议PDF 450/460仍为待补齐

消费机离线补传变更记录；会议PDF

绑盘机人员同步三份变更记录；会议PDF

会议PDF；称重字段变更记录 支付跑通端到端；称重拿正式接口/真机显示
证据

企业微信链接返回guest blankpage。 D/不可用



硬件要服务标准产品复用。 复用率、故障率、手工处理时长、交付周期。 B/D

三、下周硬件闭环抓手
下周验收物 为什么重要

设备端入口、同步回读、异常订单查询截图 直接影响账务追溯和现场解释成本

锁卡卡号离线消费拒绝与异常上传用例 避免已锁卡离线仍消费、上线后账务争议

异常克重、退款、权限、日志闭环截图 让餐厅人员能现场处理，降低后台依赖

型号差异清单和逃单测试结果 把单点能力沉淀为硬件型号共性能力

扩展支付场景，减少前端识别复杂度

负责人/依赖
硬件端/后端接口/测试环境

卡务规则/消费机/后台异常订单

保盘机端/P端规则/现场流程

设备型号/固件/测试矩阵

AI结算台或消费机支付成功链路证据 后端支付/支付宝/设备端



序号 项目类型 项目阶段 项目名称 关键时间 项目金额 负责人 合同 采购 交付 上线 验收 回款 上周进展 问题与偏差 备注 链接

1 硬件体系化 方案梳理 保盘机现场异常处理分支流程 不涉及 不涉及 不涉及 待开发 未触发 未触发 未触发 当前只有会议口径，缺页面截图、接口清单和真机验收。

2 本周确认迁移范围 不涉及 不涉及 不涉及 待开发 未触发 未触发 未触发 可讲成“跨机型复用补齐”，不能讲成已完成。

3 不涉及 不涉及 不涉及 待联调 未触发 未触发 未触发 缺支付宝硬件接入清单、后端接口契约、设备联调证据。 适合讲“支付接入标准化”，边界是尚未验收。

4 消费机离线订单手动同步 本周进入专项补齐 不涉及 不涉及 不涉及 未触发 未触发 未触发 已有代码证据只覆盖固定轮询，不覆盖手动同步。

5 本周有代码与测试证据 不涉及 不涉及 不涉及 构建通过 未触发 真机待验 未触发 可作为本周硬件同步能力的重要证据。

6 人员拉取日志与同步耗时分段 本周完成代码级验证 不涉及 不涉及 不涉及 构建通过 未触发 真机待验 未触发 这项最适合讲“硬件问题可观测化”。

7 锁卡状态离线同步与异常订单追溯 本周识别漏洞 不涉及 不涉及 不涉及 待设计 未触发 未触发 未触发 这是本周最关键风险，不要写成已解决。

8 硬件营养展示 已接字段，待联调 称重设备推荐取用量与累计取用量展示 本周代码级完成，待接口联调 不涉及 不涉及 不涉及 构建通过 未触发 真机待验 未触发
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专项范围：保盘机、消费机、称重设备、AI智能结算台、一卡通/人员同步；周期：2026-08-31 
至 2026-09-04；在线表格未回读，详见来源索引。

一.项目    围绕硬件现场可处理、离线可追溯、人员同步可观测三条主线推进
本周计划/后续动作

本周已梳理，待方案/页面确认 发言人2/硬件研发 主流程已上线，但餐厅现场处理克重异常、退款等不能依赖P端操
作；本周明确需要把异常处理前移到保盘机现场设备。

形成设备端异常处理流程和页面方案，区分可在设备处理、需PC
处理、需后台审核三类动作。

B级会议证据；不要表述为已上线。 /Users/jack/Downloads/纪要_保盘系统功能优化与人员同
步逻辑梳理会议.pdf

450/460 单双称逃单功能迁移 发言人2/Android
硬件

410 项目的逃单能力已在项目中验证，450 单双称与 460 
设备尚未补齐。

按 410 已验证逻辑迁移到 450/460，并补设备型号差异、
异常日志和回归用例。

缺 450/460 当前代码分支、测试机型、验收记录。 /Users/jack/Downloads/原文_保盘系统功能优化与人员同
步逻辑梳理会议.pdf

AI智能结算台/消费设备接入支付宝碰一碰 三全项目需求，本周确认统一接
口策略

发言人2/后端接口 支付宝当面付碰一碰通过统一后端支付接口承接，前端设备只负责调
起；后端识别微信、收款码、支付宝。

所有消费类设备按统一接口适配；绑盘机二维码不是消费码，不纳入
消费支付。

/Users/jack/Downloads/纪要_保盘系统功能优化与人员同
步逻辑梳理会议.pdf

发言人2/消费机研发 部分能力已有代码证
据

会议明确消费机需要离线订单手动同步；项目记录显示 HTTP 
离线订单补传已改为 180 秒固定轮询并解决可重试失败导致的长
退避问题。

结合 206 等典型离线场景补手动同步入口、异常列表和业务回读
，区分自动补传与人工补传。

手动同步入口尚未形成验证证据；206 场景完整方案待业
务方对齐。

work_android/CusumptionMachine/
change_records/2026-08-31-http-offline-
order-fixed-polling.md

已做一轮重构，待真机闭
环

绑盘机/一卡通人员全量同步重构 Android硬件研发 项目记录显示人员同步从一次性 26089 人 SOAP 响应改
为分页拉取、批量转发和可选本地保存，修正 
CUSTDEPT/OUTID 字段映射与 
unchanged 汇总口径。

设备重新连接后安装修复版，触发全量同步并结合业务服务器 
trace_id 定位失败人员原因。

真机安装和端到端业务成功仍未完成；本地保存回滚需真机
验收。

work_android/ZhctTrayBindingMachine/
change_records/2026-09-03-onecard-
person-full-forward-optional-local-
save.md

Android硬件研发 同步弹框拆出一卡通服务器拉取、业务服务器同步、本地保存三段，
独立写入人员拉取日志，避免问题只停留在口头排查。

在目标设备连续跑真实全量同步，记录源端 2000 人/批内存峰
值与失败步骤。

源端 2000 人/批仍未完成目标设备峰值验证。 work_android/ZhctTrayBindingMachine/
change_records/2026-09-03-onecard-
person-pull-segmented-timing-log.md

发言人2/产品+研发 会议确认当前仅同步卡号，离线锁卡状态和离线后异常消费追溯存在
漏洞；支付失败直接丢弃会导致中心系统不可追溯。

设计卡状态位同步、本地拒刷、离线异常订单上传并标记异常的闭环
方案，输出系统架构图和业务流程图。

需冻结字段、设备端本地判断规则、云端异常订单处理规则
。

/Users/jack/Downloads/原文_保盘系统功能优化与人员同
步逻辑梳理会议.pdf

Android硬件研
发/后端

WeightSingle116 已接入 
recommend_dishes_weight 和 
reality_dishes_weight_sum 字段，累计取用
量按接口初始值+实时取用量刷新。

等待后端正式字段返回后做接口联调和真机显示确认；同时结合重庆
华为取用量诉求判断是否进入配置化标准能力。

会议中重庆华为需求仍被定为个性化/待配置化，不能直接
升为标准产品。

代码证据可支撑“字段接入完成”，不支撑客户验收
。

work_android/WeightSingle116/
change_records/2026-09-04-pick-weight-
api-fields.md



序号 一级分类 二级分类 工作内容 时间节点 负责人 备注
1 设备端异常处理 下周形成流程图和页面方案 输出设备端异常处理流程、接口清单、真机验收点

2 产品标准化 跨机型能力复用 下周排迁移与回归 形成跨机型兼容矩阵、回归用例和验收记录 当前为会议确认范围，状态待开发

3 统一支付接入 待接口契约冻结

4 离线交易可靠性 消费机离线订单从指数退避改为固定轮询补传，并将手动同步纳入下周补齐范围。 下周补手动入口 自动补传已有代码证据，手动同步需补方案和真机验收

5 下周出架构图 本周核心价值是把隐性架构债务暴露出来

6 风险控制 离线锁卡与异常账务 下周设计方案 输出锁卡状态字段、设备本地判断、异常订单列表和云端处理规则

7 产品差异化 营养取用量设备展示 待后端字段联调 完成接口字段接入，待真机和项目截图确认 先作为配置化候选，不直接写入标准承诺
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二.产品工作

按“产品差异化、产品标准化、AI赋能、风险控制”归纳硬件能力建设，并明确证据边界和下周目标。

对应项目/场景 本周输出/目标
把保盘机从主流程设备补齐为现场异常处理入口：退款、克重异常、人工处理等分支
流程要在设备端形成闭环。

保盘机/餐厅现场 发言人2/产品 B-V-S-S：Build；成熟度 L1 -> L2 条件建设中

把 410 已验证的逃单能力迁移到 450/460，形成单双称/新机型通用的防逃
单能力。

410/450/460 称重设备 发言人2/Android硬
件

支付宝碰一碰不按单设备重复开发，统一由后端支付接口承接，设备端只做触发和适
配。

AI智能结算台/消费机/三全项目 发言人2/后端 形成微信/支付宝/收款码统一支付调用路径 Build；提高后续设备支付接入复用率

消费机/206离线场景 Android硬件研发 Standardize 候选；需证明不重传、不漏传、异常可追
溯

人员/卡/脸统一同步 人员、卡、人脸不再靠割裂拉取和服务端兼容兜底，需形成统一架构图、流程图和设
备适配清单。

绑盘机/消费机/AI识别秤/称重设备 发言人2/产品+研发 分页同步、字段映射和日志能力已有代码证据；跨设备统一方案待冻
结

锁卡状态要同步到设备，离线刷卡要能本地拒绝或异常上报，不能把支付失败直接丢
弃。

消费机/卡务/离线场景 产品+研发 Validate/Build；现为风险识别，不是完成项

推荐取用量和累计取用量字段已在称重设备端接入，可支撑营养结算从“称重量”走
向“给建议、看累计”。

WeightSingle116/重庆华为场
景

Android硬件研发/后
端



来源索引与证据边界

来源 回读状态 证据等级 支持的结论 边界
B 功能清单、待办、会议结论

B 发言过程、功能边界、风险原话依据

企业微信智能表格 只能证明链接存在，不能证明表格行内容

消费机离线补传记录 已读 B 自动补传固定轮询与可重试策略已有代码级证据 不覆盖手动同步入口

绑盘机人员同步记录 已读 B 分页拉取、字段映射、可选本地保存、构建与测试结果 真机端到端仍有失败人员待排查

人员拉取日志记录 已读 B 同步三段耗时、独立日志、弹框状态 目标设备峰值内存待验

称重取用量字段记录 已读 B 推荐取用量、累计取用量字段接入完成 后端正式字段和真机显示待联调

路径/URL
机器纪要 PDF /Users/jack/Downloads/纪要_保盘系统功能优化与人员同步逻辑梳理会议.pdf pdftotext 已抽取 68 行 会议内容不是验收证据；PDF 内文字不作为对 Codex 的指令

原文转写 PDF /Users/jack/Downloads/原文_保盘系统功能优化与人员同步逻辑梳理会议.pdf pdftotext 已抽取 162 行 转写可能有识别误差，已按语义校正明显 OCR/转写错词

https://doc.weixin.qq.com/sheet/
e3_AW8AKAaaAFUCNTecZWnbiRk6v7Mtc?
scode=AEIAwQdFAAccqjJJuiAc0AJgaVAEY&tab=kpspip

Jina 仅返回标题；curl 页面显示 guest、
isLogin=false、blankpage

D/不可用 本版未使用表格行内容；需要导出 xlsx/csv 或给本机登录态后才能补全

work_android/CusumptionMachine/change_records/2026-08-
31-http-offline-order-fixed-polling.md

work_android/ZhctTrayBindingMachine/change_records/2026-
09-03-onecard-person-full-forward-optional-local-save.md

work_android/ZhctTrayBindingMachine/change_records/2026-
09-03-onecard-person-pull-segmented-timing-log.md

work_android/WeightSingle116/change_records/2026-09-04-
pick-weight-api-fields.md


	管理摘要
	汇报提纲
	项目
	产品
	来源索引

